

## План мероприятий (дорожная карта) по реализации концепции экологического образования

**МБОУ «СОШ № 6» на 2024-2027 гг**

### 1. Этапы перехода к общепредметной экологизации:

	Основные мероприятия
шаг 1 2024-2025 гг	создание управленческой команды, проведение входной диагностики педагогического коллектива на готовность реализации Концепции, формирование плана сопровождения реализации Концепции экологического образования
шаг 2 – 2025-2027 гг	внесение изменений в программу развития ОО реализация общепредметной экологизации, мониторинг экологической культуры
шаг 3– 2027 г	Завершение формирования общеинституционального подхода экологизации образования

### 2. План мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Планируемый результат
1.	<b>Организационно-координационная деятельность</b>			
1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции ЭО	до 30 сентября 2024 г.	Писарева Т.А. Кораблина О.Ю. Гаврилова К.В.	Определение ключевых мероприятий реализации плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции ЭО, сроков реализации, ответственных за реализацию проекта, планируемых результатов на институциональном уровне.
1.2	Изучение нормативных документов, регламентирующих вопросы экологии и экологического воспитания.	Сентябрь-октябрь 2024	Писарева Т.А. Педагоги	
1.3	Участие в методических совещаниях, семинарах, вебинарах для педагогов ОО, рабочей группы по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции ЭО	Весь период	педагогические и руководящие работники образовательной организации	Создание условий для информирования участников реализации плана мероприятий (дорожной карты) по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции ЭО

1.4	Организация информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по реализации дорожной карты) по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции ЭО	В течение всего периода реализации плана	Администрация школы	Закрепление в общественном мнении степени важности и необходимости реализации плана мероприятий (дорожной карты) по реализации муниципальной дорожной карты по реализации концепции ЭО
1.5	Участие в работе сетевых профессиональных сообществ	В течение всего периода реализации плана	Педагогические работники школы	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОО в аспекте реализации концепции ЭО
2.	<b>Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции ЭО</b>			
2.1	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам экологического образования	В течение всего периода реализации плана	Кораблина О.Ю.	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников ОО в аспекте реализации концепции ЭО
2.2	Участие в конференциях, семинарах по трансляции положительных практик по реализации концепции экологического образования	В течение всего периода реализации плана	Кораблина О.Ю.	Представление эффективных практик и научно-методологического опыта реализации концепции экологического образования
2.3	Участие в работе НПК	Март 2026, 2027	Администрация школы	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников ОО в аспекте реализации концепции экологического образования
3.	<b>Мероприятия методического обеспечения реализации</b>			
3.1	Внесение изменений в рабочие программы учителей-предметников элементов экологической культуры обучающихся	2025 – 2026 гг.	Кораблина О.Ю.	Повышение экологической образованности обучающихся
3.2	Включение в планы работы школьных методических объединений вопросов по формированию экологического образования	В течение всего периода реализации плана	Кораблина О.Ю.	Методическое обеспечение непрерывного экологического образования

3.3	Внесение в рабочие программы воспитания составляющих экологического образования– формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде, навыков охраны, защиты, восстановления окружающей среды	До 01.09.2025	Супонина Л.М.	Популяризация экологического образования и экологической культуры
3.4	Организация и проведение «Экоуроков», экологических акций, флешмобов	В течение всего периода реализации плана	Гаврилова К.В. Педагоги школы	Популяризация экологического образования и экологической культуры
4	<b>Мероприятия по организации работы с обучающимися</b>			
4.1	Участие обучающихся в муниципальных и региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях	В течение всего периода реализации плана	Гаврилова К.В. Педагоги школы	Организация работы с одарёнными обучающимися,
4.2	Проведение Недели Экологического образования	Октябрь ежегодно	Гаврилова К.В. Педагоги школы	Популяризация экологического образования и экологической культуры
4.3	Организационно-информационное сопровождение участия в Областном фестивале «ЦУР – посланники Байкала»	март, ежегодно	Гаврилова К.В. Шакирова Ю.А.	Формирование экологической компетентности обучающихся
4.4	Участие во всероссийском «Школьном проекте рационального использования ресурсов и энергии» (ШПИРЭ)	2026, 2027 гг.	Гаврилова К.В. Шакирова Ю.А.	Формирование экологической компетентности обучающихся
4.5	Участие во Всероссийском природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята России»	2025 – 2027 гг.	Супонина Л.М. Евтушкова А.С.	Формирование экологической компетентности обучающихся
4.6	Участие в Международной программе «Эко-школа/зеленый флаг»	2025 – 2027 гг.	Гаврилова К.В. Супонина Л.М.	Формирование экологической компетентности обучающихся

4.7	Организация и проведение серии научно-популярных лекций, встреч, тематических мероприятий по экологии	В течение всего периода реализации плана (по графику)	Гаврилова К.В. Педагоги школы	Популяризация экологического образования и экологической культуры
<b>5. Мероприятия по организации мониторинга реализации Концепции экологического образования</b>				
5.1	Проведение диагностики состояния экологической культуры обучающихся	апрель 2025, 2026, 2027	Писарева Т.А. Шакирова Ю.А.	Выявление уровня формирования экологической культуры обучающихся
5.2	Проведение мониторинга реализации ДК	декабрь, май ежегодно	Писарева Т.А. Кораблина О.Ю. Гаврилова К.В.	Обеспечение реализации ДК